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TVH Rakentamistalouden toimisto TYÖNTUTKIMUSTIEDOTE 1 No: 2 
TYÖMAATUKI KOHDAN YLLÄPITO 
Tyämaatukikohtien ylläpitokustannukset ovat koko laitoksen osalta 
olleet viime vuosina suuruusluokkaa 20.. .25 mmk/v. Tulevaisuudessa 
on odotettavissa tukikohtien laatutason parantamiseen tähtääviä 
vaatimuksia, mitkä osaltaan vaikuttavat kustannuksia korottavasti. 
Suoritetussa tutkimuksessa ilmeni suurimmaksi kustannusvuotoja ai-
heuttavaksi tekijäksi tukikohtien mitoitus tarpeettoman suuriksi. 
Koko vuoden keskiarvot vaihtelivat 143.. .645 mk/hlö/kk ja suurin 
yksittäinen huippu oli 1552 mk/hlä/kk yhden kuukauden aikana. 
Suuri hajonta johtui pääasiassa ylimitoitetuista tukikohdista, jos- 
km muitakin tekijöitä on osoitettavissa. 
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Tässä esityksessä työmaatukikohdilla tarkoitetaan niitä tila- 
ja aluejärjestelyjä, jotka tarvitaan toimiston, majoituksen, 
ruokalan, peseytyrnisen ja varastotilojen järjestämiseksi työ-
maalle sen kestoajaksi. Työkohteissa olevat taukotupaluonteiset 
ruokailusuojat ja vastaavat eivät kuuluneet selvityksen piiriin. 
Työmaatukikohtien ylläpidosta aiheutuneet kustannukset ovat 
olleet 1970 -luvun alkupuoliskolla koko laitoksen osalta 20... 
25 mmk/v, mikä on n. 4 % tien- ja sillanrakennustöiden kus-
tannuksista. 
Selvityksen tekeminen ajoittui eräänlaiseen taitekohtaan. Kus-
tannustiedot koottiin "vanhan käytännön't rnukaisista tukikoh-
dista, joiden taso- ja tilavaatimukset perustuvat valtion työ- 
maiden huolto-ohjesääntöön. Mainittu ohjesääntö oli melko puut-
teellinen ja sen johdosta syntyi hyvinkin monenlaista käytän-
töä eri työpaikoilla. Tulevaisuudessa tullaan noudattamaan jo 
voimassa olevaa työsuojeluhallituksen päätöstä rakenriustyömai-
den sosiaalitiloista sekä mandollisesti jo tänä vuonna lain- 
voiman saava tilapäismajoitustoimikunnan mietintöä. 
Tämän vuoksi esitys jakaantuu kahteen osaan, nykyisen käytän-
nön tarkasteluun ja tu:levan käytännön ennakoimiseen. 
Tiedot koottiin 13:sta eri tukikohdasta neljän tie- ja vesira-
kennuspiirin alueelta. Vanhimmat havainnot ovat syyskuulta 
1973 ja uusimmat marraskuulta 1975. Kutakin tukikohtaa pyrit-
tiin seuraamaan vuoden pituinen jakso. 
Kustannustiedot koottiin jälkilaskennalla ja ne on iuututtu 
tienrakennuskustannusindekSifl avulla tasoon 1.4.1976 käyttäen 
indeksilukua 188 (1972 = 100). 
2. 
Tutkimuskohteina olleiden tukikohtien koko ja rakennusten ja-
kautuminen käyttötarkoituksen perusteella ilmenevät taulukos-
ta 2/1. 
Tuki- Rakennukset ( m2 ) ________ _______ ____ _______ kohta 
n:o 4ajoitus Toimisto Huolto Varasto Ruokala Muu Yhteensä 
1 121 81 65 81 - - 34.8 
2 126 81 18 10 122 18 375 
3 126 40 46 72 82 10 376 
4 - 20 12 - 10 - 42 
5 120 80 - 80 240 12 532 
6 140 80 32 120 120 - 492 
7 443 138 45 200(27.) 178 17 1021 
8 443 138 45 200(2?) 178 17 1021 
9 104 150 36 112 - 16 1+18 
10 932 93 158 118(58) 121 - 1422 
11 319 77 20 100 79 1+1 636 
12 227 77 73 186 95 19 677 
13 341 156 57 156 134. 20 864 
Yht. 3442 1211 607 1435 1361 170 8224. 
_____ 265 93 46 110 105 13 632 
Taulukko 2/1. Tutkittujen tukikohtien rakennuspinta-ala käyt-
tötarkoituksen mukaan. Suluissa oleva luku il-
moittaa lämpimän varastotilan pinta-alan silloin 
kun koko varasto ei ole imitettävä. 
Erilaisten tukikohtarakennuksien määrä on esitetty taulukossa 
2/2. 
pi aunut Viipalerakennukset kpl Levy- Vuokra- Muut Yht. 
4a kpl 
para- 
kit töt kpl 2-os 3-os 1+-os 5-os 6-os 
kpl kpl 
uu 40 29 2 18 10 4 6 
kiinteis- 
3 12 124. 
Lujim. 22 1 - 1 - 1 - - - 25 
Yht. 62 30 2 19 10 5 6 3 12 149 
Taulukko 2/2. Erilaisten rakennusten lukumäärä tutkituissa 
työmaatukikohdissa (1 tukikoa) 
3. 
3. Tutkimuksen tulokset 






0 	500 	1000 	1500 
Tukikohtarakennusten yhteen-laskettu pinta-ala[m 23, 
Kuva 3. 1/1 Tontin koko tukikoLar&kji- 
nusten uLäi;ii fjktica 
Tontin suuruus noudattaa jossakin määrin tukikohtarakennusten 
pinta-alaa siten, että valitun tontin koko on noin 30 x tuki-
kohtarakennusten pinta-ala. Tähän vaikuttaa kuitenkin luonnol-
lisesti se seikka, kuinka helposti maapohjia saa vuokrattua 
tukikohta-alueiksi. Tutkimuksessa muiuna olleet tukikolidat ov 
yleensä sijainneet haja-asutus- tai asumattomalla alueella. 
Käytössä olevan piha-alueen suuruus on likimain 5...10 x tuki-
kohtarakennusten pinta-ala. Poikkeuksen muodostavat sellaiset 
tukikohdat, joissa koko alueen lämmitys on järjestetty yhtö läm-
pökeskusta käyttäen. Näissä on ilmeisesti pyritty tiiviiseen ra-
kennusten ryhmittelyyn lämpöjohtovetojen lyhentämiseksi. 
0 	500 	1000 	1500 
/4 • 
Tutk. Totti Kustannukset rnk/kk - /nt-Nrak Mk/hlöd Vuokra Lumityöt Pihatyöt Yhteensä no m t 1 m/ m/kk kk 
1 5600 37 - 2050(T) 2087 0,37 6,00 39 
2 10600 40 460 655 1155 0,11 3,08 25 
3 10000 95 578 966 1639 0,16 4,36 28 
4 2000 32 - - 32 0,02 0,76 5 
5 5000 Sis ltyvät r ,kennuste: vuokrii 
6 17500 93 94 736 923 0,05 1,88 16 
7 19000 39 216 4551(T) 4806 0,25 4,71 63 
8 19000 35 266 5340(T) 5641 0,30 5,52 108 
9 22000 64 56 232 352 0,02 0,84 6 
10 26600 58 132 - 190 0,01 0,13 5 
11 21000 Kus annuksia ei ole e itelty 
12 30000 28 111 - 139 0,00 0,20 5 
13 40000 74 397 418 889 0,02 1,03 34 
Yht. 28300 595 2310 14948 17853 - - - 
Ka 17600 54 210 1359 1623 0,12 2,59 ______ 
Taulukko 3.1/2 Tonttikustannukset. (T) tarkoittaa, että kus-
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(T) = LukikohtaLlorwi1 ii 
palkka i JJytLtr tortii-
kustariiiul:iin. 
Taulukko 3.1/3 Tontti- ja pihatyökustannukset tukikohtaraken- 
nusten pinta-alan funktiona. 
5. 
Taulukossa 3.1/2 ja kuvassa 3.1/3 on esitetty tonttikustannus-
ten muodostumista ja niiden vaikutusta tukikohdan yksikkökus-
tannuksiin. Erot ovat eri tukikohtien välillä huomattavan suu-
ret. Tähän vaikuttaa ensinnäkin paikalliset olosuhteet ja pi-
han laatutaso. Selvästi muita kalliimmiksi muodostuivat kustan-
nukset niissä tukikohdissa, joissa pidettiin jatkuvasti yhtä 
tai kahta päätoimista "pibamiestä". Maa-alueen vuokra on kus-
tanriuksiltaan merkityksetön. 
Kaikissa tutkituissa tapauksissa on tukikohta ollut valmis 
myös tontin osalta, joten luvut eivät sisällä tukikohdan pe-
rustamiskustannuksia. 
3.2. Kalustokustannukset 
Kalustokustannukset muodostuvat pääomamenoista, joiksi on omi-
en rakennusten osalta otettu "talopankin" perimät vuokrat, ra-
kennusten korjauskustannuksista sekä vuokrattujen tilojen vuok-
rista. 
Taulukossa 3.2/1 on esitetty kalustokustannusten muodostuminen. 
Tutkimus Rakennuk- Kustnnuksetmk/kk ____ Mk/m2/ Ik/hlö/ 
Paaoma Korjaus Vuokrat Yht. n:o set Cm ) 
1 348 2165 - - 2165 6,22 41 
2 375 3347 225 - 3572 9542) 76 
3 376 2879 29 - 2908 7,73 49 
4 42 182 - - 182 4,33 30 
5 532 1271 - 1 2080 3351 6,30 279 
6 492 3681 51 - 3732 7,59 65 
7 1021 6090 397 296 6783 6,64 89 
8 1021 6082 484 264 6830 6,69 .131 
9 418 1562 1991 - 3553 8,5c» 
10 1422 8237 - - 8237 5,79 20€ 
11 636 2262 - 336 2598 4,08 113 
12 677 3816 24 - 3840 5,67 128 
13 864 1230 448 - 1678 1,941) 65 
Yht. 8224 42804 3649 2976 49429 - - 
Ka 632 3293 281 229 3802_j 6,02 88 
(D. 
1) sisältää runsaasti kuoletettuja vuokrat- tornia levyparakeita 
2) tukikohdassa 203 m 2 uusia lasikuituvii- paleita 
3) runsaasti tehty remonttia 
Taulukko 3.2/1. Kalustokustannusten muodosturninen. 
Kalustokustannusten suuruuteen vaikuttaa eniten kalustotyyp-
pi. Uudet tukikohtarakennukset ovat hinnaltaan kaikkein kai-
leimpia a vanhat levyparakit jo vuokrattomia. Muutoin hajon-
ta on aika pieni. 
Mikäli tutkimus n:o 13 jitetään pois, tulee keskirnr.iseksi 
kalustokustannukseksi 6,49 mk/m2/kk. 
33. Kulutusmenot 
Kulutusmenoihin on luettu sähkö-, nestekaasu-, polttoöljy-, 
polttopuu-, käyttövesi- ja kulutustavara (pesuaineet, pyyh-
keet yms.) kustannukset. Ne on esitetty taulukossa 3.3/1. 
Tutk Rakennus Kulutusmenot_mk/kk _____ ____ I'1k1frn 2/ fTc/h1ö/ ____ Sähkö Nk Pö Puut Vesi Muut Yht. n:o rn2 kk kk 
1 348 570 853 64 147 18 38 1690 4,86 32 
2 375 890 824 941 530 687 41 3913 10,43 
3 376 393 889 835 886 335 35 3373 8,97 57 
4 42 27 - - 21 - 11 59 1,40 10 
5 532 330 - - - 197 59 586 1,10 49 
6 492 318 375 332 419 34 134 1612 3,28 28 
7 1021 757 139 4457 262 - 34 5649 5,53 74 
8 1021 807 204 4453 263 21 195 5943 5,82 114 
9 418 712 21 564 - 11 171 1479 3,54 26 
10 1422 4794 23 730 - 227 348 6122 4,31 153 
11 636 3455 39 80 373 - 239 4186 6,58 182 
12 677 1378 13 360 - 179 113 2043 3,02 68 
13 864 907 8 1389 - - 93 2397 2,77 92 
Yht. 8224 338 3388 14205 2901 1709 1511 39052 - - 
Ka 632 1180 261 1093 223 131 116 3004 4,75 70 







Kulutusmenoissa on hyvin suuri hajonta, suurimmat ovat lO-ker-
taisia pienimpiin verrattuna (mk/m2 /kk). Tarkasteltaessa kulu-
tusmenojen määrää kirjavahvuuden henkilöä kohti, on ero suurim-
man ja pieniniinIn vJ.ill 15 kertinen (mk/hl/kk). 
Pienimmit luvut selittyvt sil]ii, että kysymyksesszi on kesI-
aika. Suurimmat ovat syntyneet ainakin osittain siten, että 
tukikohta on mitoitettu huomattavan suureksi. Tukikohtaraken-
nuksia on jopa 44 m2/hlö, kun tarkastellaan asiaa kirjavahvuu-
den perusteelle. 
Kulutusmenoista 75 % menee shkön ja polttoöljyyn. Kuvassa 
3.3/2 on esitetty lämrnitystavan ja kokonaiskulutusmenojen suh-
detta. 
Ijy 
2 	 sahkö 
nestekaasu 







4 asuntovaunu kesällä 
5 kiinteä talo, syksylla 
0 	 50 	 1O07 
Kuva 3.3/2 Eri lämmitystapojen suhteelliset osuudet ja 
kulutusmenot 
8 . 
Kuten kuviosta 3.3/2 nähdään, ei lärnmitystaval]a voida selit-
tää kulutusmenojen suurta vaihtelua. Nähtävisti siinä on kysy-
mys käyttötottuinuseroista esim. huonelärnpötilan, valaistuksen 
käyt5n, lämmityslaitteiden huollon jne. suhteen. 
3. 4• Huoltokustannukset 
Huoltokustannuksiksi on tutkimuksessa otettu siivoojien palkat 
sosiaaliturvarnaksuineen sekä majoitusvsrusteideu huoltokus-
tannukset. 
Tutk. Rakennus 	Huoltokust. mk/kk 	I/m2/ 	Mk/hlö/ 
n:o 	m2 	Siivous Maj.var. Yhteensä 	kk kk 
1 348 1623 - 1623 4,66 31 
2 375 1755 192 1947 5,19 40 
3 376 2122 39 2161 5,75 37 
4 42 501 - 501 11,93 84 
5 532 2143 27 2170 4,08 181 
6 492 2398 43 2441 4,96 43 
7 1021 5114 291 5405 5,29 71 
8 1021 6481 404 6885 6,74 132 
9 418 2573 52 2625 6,28 47 
10 1422 4545 270 4815 3,39 120 
11 636 3265 215 3480 5,47 151 
12 677 2603 104 2707 4,00 90 
13 864 1702 52 1754 2,03 67 
Yht. 	8224 	36825 	1689 	38514 	- 	- 
Ka 	632 	2833 	130 2963 	4,68 69 
Taulukko 3.4.11 Huoltokustannukset 
Huoltokustannusten suuruuteen vaikuttaa ennen kaikkea siivoo-
jien käyttö. Halvimrnalla huollosta selvinnyt hanke on käyttänyt 
siivoojien palkkaukseen vain viidenneksen kalleimman hankkeen 
määrästä. 
9. 
3.5. Muut kustannukset 
Kohtaan muut kustannukset oli tarkoitus koota sellaiset kustan-
nukset, joita ei voida muualle kohdistaa. Erit hankkeet olivat 
kirjanneet thn kohtaan tukikohtatalonmiehen, muita kustannuk-
sia ei tähän juuri ole kertynyt. Taulukossa 3.5/1 on esitetty 
nim kustannukset. 
Tutk. Rakenus 	Muut kustannukset Mk/m2 /kk Mk/hlö/kk 
n:o ala m 	 mk/kk 
1 348 - - - 
2 375 - - - 
3 376 - - - 
4 42 - - - 
5 532 - - - 
6 492 - - - 
7 1021 1742 1,70 23 
8 1021 293 0,29 6 
9 418 2606 (T) 6,23 47 
10 1422 6453 (T) 4,54 161 
11 636 2844 (T) 4,47 124 
12 677 3179 (T) 4,70 106 
13 864 2637 (T) 3,05 101 
Yht. 8224 19754 - - 
Ka 632 1520 2,40 35 
Taulukko 3.5/1 Muut kustannukset. 
(T) tarkoittaa, että ttikikohtatalonmiehen 




Taulukossa 3.6/1 on esitetty kustannukset mk/m2/kk kustan-
nus la j  ei tt a in. 
Tutk. Rak5mjs 	Kustannukset mk/m2/kk 
n:o 	m 	Tontti Kalusto Kulutus Huolto Muut Yhteensä 
1 348 6,22(T) 6,22 4,86 4,66 - 21,74 
2 375 3,08 9,541) 10,73 5,19 - 28,54 
3 376 4,36 7,73 8,97 5,75 - 26,81 
4 42 0,76 4,33 1,40 11,93 - 18,42 
5 532 - 6,30 1,10 4,08 - 11,48 
6 492 1,88 7,59 3,28 4,96 - 17,71 
7 1021 4,71(T) 6,64 5,53 5,29 1,70 215,87 
8 1021 5,52(T) 6,69 5,82 6,74 0,29 25,06 
9 418 0,84 8,5c? 3,54 6,28 6,23(T) 25,39 
10 1422 0,13 5,79 4,31 3,39 4,54(T) 18,16 
11 636 - 4,08 6,58 5,47 4,47(T) 20,60 
12 677 0,20 5,67 3,02 4,00 4,70(T) 17,59 
13 864 1,03 1,91» 2,77 2,03 3,05(T) 10,82 
Yht. 	8224 - 	 - 	- 	- 	- 	 - 
Ka 	632 2,59 	6,02 	4,75 	4,68 	2,40 	20,01 
(T) = Talonmiehen palkka sisällytetty tähän 
1) = Tukikohtarakennuksista 54 % uusia lasikuituviipaleita 
2) = Rakennuksia korjattu merkittävän paljon 
3) = Tukikohtarakennuksista huomattava osa vanhoja vuokrat- tornia levyparakeita 
4) = Asuntovaunu kesäolosuhteissa, ei lämmitystarvetta 
5) Kiinteä vuokrarakennus kesä- ja syysaikaan 
Taulukko 3.6/1 Toteutuneiden tukikohtakustannusten yhdistelmä 
Kuvassa 3.6/2 on esitetty tukikohtakustannusten keskimääräinen 
suuruus mk/m2/kk vuoden ajan funktiona. 
Taulukossa 3.6/3 on esitetty tukikohtakustannusten yhdistelmä 
rnk/hlö/kk. Vahvuutena on käytetty tutkimuksen aikaista keski-
määräistä kirjavahvuutta. 
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Kuva 3.6/2 Toteutuneet tukikohtakustannukset mk/m 2/kk vuoden-
ajan f'unktiona 
Tutk. Työssä- Kustannukset mk/hlö/kk 
n:o olovah- TOfltti Kalusto Kulutus Huolto Muut Yhteensä v-uus 
1 53 39(T) 41 32 31 - 143 
2 47 25 76 83 40 - 224 
3 59 28 49 57 37 - 171 
4 6 5 30 10 84 - 129 
5 12 - 279 49 181 - 509 
6 57 16 65 28 43 - 152 
7 76 63(T) 89 74 71 23 320 
8 52 108(T) 131 114 132 6 491 
9 56 6 63 26 47 47(T) 189 
10 40 5 206 153 120 161(T) 645 
11 23 - 113 182 151 124(T) 570 
12 30 5 128 68 90 106(T) 397 
13 27 34 65 92 67 101(T) 359 
Yht. 	538 	- 	- 	- 
Ka 	42 	32 88 	70 	69 	35 	294 
Taulukko 3.6/3 Tukikohtakustannusten yhdistelmä mk/hlö/kk. 




Kuten edellä olevista taulukoista nähdään, on yksikkökustan-
nuksissakin mk/m2/kk jonkin verran hajontaa. Pienirnmät arvot 
johtuvat kesäolosuhteista, jolloin lärnmitystä ei tarvita, se-
kä vuokrattomasta (= kuoletetusta) kalustosta. Mikäli tutki-
musten 5 ja 13 vaikutus yksikkökustannukseen jätetään pois, 
tulee kaluston keskimääräiseksi käyttökustannukseksi 21,84 + 
6,70 -. 4,25 mk/m2/kk. Hajonta on siis suhteellisen pieni. 
Tarkasteltaessa toteutuneita tukikohtakustannuksia työssäolo-
vahvuuden suhteen ovat erot huomattavasti suurempia. Kalleim-
massa tapauksessa kustannukset ovat olleet 4.5 kertaiset hal-
vimpaan tapaukseen nähden. Markkamääräisestikin ottaen ovat 
erot merkitseviä, ero kalleirninan ja halvimman tapauksen välil-
lä on 502 mk/hlö/kk. Suuret erot selittynevät parhaiten sillä, 
että tukikohta on ylimilritettu työssäolovahvuuteen nähden. 
Taulukossa 3.6/4 on esitetty eräitä tukikohdan koon, työssä-
olovahvuuden ja majoituksen vertailulukuja. 
Keskim. 	 Majoituspaikat Majoitusrak. 
Tutk. Rakennus työssä- m2/hlö  mk/hlö/ 	 2 n:o 	m 	olovahv. 	 kk 	kpl käyttö 	m 
1 348 53 6,6 143 19 7 121 6,4 
2 375 47 8,0 224 30 18 126 4,2 
3 376 59 6,4 171 14 7 126 9,0 
4 42 6 7,0 129 2 2 - - 
5 532 12 44,0 509 15 5 120 8,0 
6 492 57 8,6 152 22 11 140 6,4 
7 1021 76 11,6 320 71 37 443 6,2 
8 1021 52 19,6 491 92 38 443 4,8 
9 418 56 7,5 189 18 10 104 5,8 
10 1422 40 34,0 645 128 34 932 7,3 
11 636 23 27,6 585 57 23 319 5,6 
12 677 30 22,6 397 52 12 227 L,4 
13 864 26 33,2 359 60 6 341 5,7 
Yht. 	8224 	538 	- 	- 	580 210 	3442 	- 
Ka 	632 	42 	14,0 	294 	45 	16 	265 	5,9 
Taulukko 3.6/4 Eräitä tukikohdan kokoa koskevia vertailulukuja 
- 

















Tukikohtatiloja oli tutkituissa kohteissa suurimmillaan 
44 m2/henkilö ja pienimmillään 6,6 m2/henkilö. Majoituspaik-
kojen lukumäärä oli yhteensä 580 kpl. Työssäolovahvuus vaih-
teli 608...292. Tukikohdan koon m 2/hlö vaikutus kustannuksiin 
mk/hlö/kk näkyy selvästi kuvasta 3.6/5. 
Kuva 3.6/5 Tukikohtakustannusten mk/hlö/kk riippuvuus 
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TYÖSSAOLOVAHVUUS 
Kuva 3.6.16 Toteutuneet tukikohtakustannukset mk/hlö/kk työ-
maan työssäolovahvuuden ±'unktiona. 
1' 
4. Tulosten tarkastelu 
Toteutuneiden tukikohtakustannusten perusteella voi sanoa, 
että käytännössä ei esiinny kovinkaan suuria kustannuseroja, 
kun tukikohdan ylläpitoa tarkastellaan käyttäen yksikkönä 
mk/m2/kk1 Yksittäistapauksissa olevat suuremmat poikkeamat 
aiheutuvat siivoojien ja talonmiesten käytön määrästä. 
Tarkasteltaessa tukikohdan ylläpitokustannuks ja suhteessa 
hankkeen työssäolovahvuuteen, havaitaan erittäin suuria eroja. 
Suurin tutkimuksessa esiintullut kuukausikustannus oli 1552 




- Tukikohta on mitoitettava työsuhteessa TVL:een olevan 
työvoiman mukaan. 
- Työt tulisi ohjelmoida tasaisia vahvuuksia käyttEien. 
- Huoltohenkilökunnan, so. siivoojat, talonmies, miirin tu-
lee olla oikeassa suhteessa tukikohdan kokoon. 
- Pysyväisluontoisia tukikohtia olisi vältettävä. 
- Tukikohdan rakenteen tulisi olla joustava ja helposti muun-
neltava. 
Työmaatukikohtia suunniteltaessa on lähtökohdaksi otettava 
omassa johdossa olevan työvoiman määrä ja otettava vaihtelut 
huomioon jo etukäteen. 
5.1. Sosiaalitilojen mitoitus 
Työsuojeluhallitus on antanut v. 1975 määräyksen n:o 30:1 
Rakennustyömaiden sosiaalitilaohjeet. Ohjeissa on esitetty 






- Vaatteiden kuivatustilat 
3 
	 - Käymälätilat 
Edellä mainittuja tiloja tulee olla yhteensä vähintään n. 2,5 
m2/hlö. Tähän minimimäärään pääseminen edellyttää, että sosi-
aalitilat voidaan sijoittaa keskitetysti tukikohtaan. Tienra-
kennustyömailla joudutaan toimimaan laajalla alueella, jossa 
työkohteet ovat hajallaan. Tämä johtaa siihen, että ruokailu- 
tiloja ja käymälä joudutaan järjestämään työkohteisiin, mikä 
lisää sosiaalitilojen tarvetta. Keskitettyjä sosiaalitiloja 
voidaan käymälätiloja lukuunottamatta käyttää silloin, kun ruo-
kailutauon alkaessa ja päättyessä työntekijöille järjestetään 
kuljetus tukikohtaan ja takaisin. 
16. 
Tässä yhteydessä korostettakoon sitä seikkaa, että sosiaali-
tilat on aina tehtävä, vaikka työntekijät kuljetettaisiinkin 
aamulla kotoa työpaikalle ja illalla takaisin. 
Työmaamajoituksessa olevien henkilöiden osalta sosiaalitilat 
sisältyvät majoituspaikassa oleviin tiloihin lukuunottamatta 
työkohteissa mandollisesti olevia ruokailu- ja käymälätiloja. 
TVH on kirjeellään H-1465/9.3.19 146 antanut ohjeita rakennus-
työmaiden sosiaalitolaohjeen soveltamiseksi TVL:n töissä. Kai- 
1 	 kenkaikkiaan kuitenkin uusi käytänti on vielä vakiintumaton, 
5.2. Majoitustilojen mitoitus 
Majoitustilojen mitoituksesta on toistaiseksi voimassa valtion 
työmaiden huolto-ohjesääntö, jossa tarkat vaatimukset majoitus- 
tilojen määrästä rajoittuvat asumistilan koon, 10 m 3/hlö, mää-
rittelyyn. 
On odotettavissa, että lähiaikoina annetaan lain, asetuksen 
tms, muodossa ohjeet majoitustiloista. Tilapäismajoitustoimi-
kunta on mietinnössään ottanut kantaa majoitustilo.jen määrään 
siten, että varsinaista asumistilaa tarvittaisiin n. 9 m2 /hlö 
ja muita erillisiä tiloja n. 2,2 m2/hlö. Tilantarve on jonkin 
verran riippuvainen majoitettavien lukumäärästä. 
5.3. Toimistotilojen mitoitus 
Toimistotilojen mitoituksesta ei ole varsinaisesti muita ohjei-
ta, kuin työturvallisuuslaissa annetut vaatimukset. Siinä sano-
taan, että työtilaa tulee olla yleensä 10 m 3/hlö. 
Käytännössä toimistotiloiksi riittänee 2...'4 osainen viipale- 
rakennus pinta-alaltaan 40...80 m2 työmaan koosta riippuen. 
5.4. Muiden tilojen mitoitus 
Tilapäismajoitustoimikunnan mietinnössä on ehdotus, minkä mu-
kaan kaikilla majoitustyömailla tulee olla sauna majoitettujen 
lukumäärästä riippumatta. Jos siis tukikohdassa on yksikin asu-
kas, tarvitaan ainakin pieni saunavaunu, kooltaan n. 15 m2 . 
Keskikokoisilla työmailla riittänee 2-osainen viipalesauna 
n. 40 m2. 
17. 
Varastotilojen tarve on hankekohtainen. Tutkittujen tukikohti-
en varastotilat olivat keskimäärin 100 m2 . Näidenkin tilojen 
mitoituksessa tulee pyrkiä minimikokoon, koska sillä sääste-
tään tukikohtakustannuksia. 
Suurilla työmailla, missä majoitettuja on yli 50 henkilöä, 
tulee tilapäismajoitustoimikunnan mietinnön mukaan olla erik-
seen vaatteiden pesu- ja kuivatustilat. Tilojen koosta ei ole 
ohjetta, mutta ehdotuksessa sanotaan että ne on varustettava 
riittävällä määrällä pesukoneita. 
Muitakin tiloja tukikohdassa yleensä tarvitaan paikallisten 
olosuhteiden mukaan ja niiden tarve on arvioitava tapaus ker-
rallaan. 
6. Uusien säädösten vaikutus kustannuksiin. 
Sekä rakennustyömaiden sosiaalitilaoh,jeissa että tilapäisma-
joitustoimikunnan mietinnössä on otettu kantaa myös työrnaara-
kennusten laatu- ja varustetasoon. Vaatimukset laadun ja va-
rustelun suhteen ovat nykykäytäntöön verrattuna tiukempia, 
mikä aiheuttanee kalustokustanriusten kasvua, erään arvion mu-
kaan kalustokustannusten nousun suuruus olisi 30...0 % nykyi-
sestä eli 2...3 mk/m2/kk. Kustannuspainetta syntyy myös kasva-
neista tilavaatimuksista. 
Tukikohtaa suunniteltaessa on syytä aina suorittaa vertailu 
majoituksen ja kotiinkuljetuksen välillä. Kumpi näistä on ta-
loudellisesti edellisempi on ratkaistava tapaus kerrallaan. 
Tämän tutkimuksen perusteella ja lähtien majoitustilan tarpees-
ta 11,5 m2/hlö tulee majoituksen kuukausikustanriukseksi optimi-
tapauksessa keskimäärin 265 mk/hlö/kk. J05 lasketaan kuukaudes-
sa olevan 21 työpäivää, saadaan majoituskustannukseksi n. 12... 
13 mk/hlö/vrk 
Mikäli päivittäinen kotiinkuljetus voidaan suorittaa tätä hal-
vernmalla, ei majoitustukikohtaa kannata perustaa. Esimerkiksi 
mainittakoon, että vakiovuoron linja-autolla kotiinkuljetus on 
majoitusta halvempi vaihtoehto n. L.0 km:n etäisyydelle asti. 
18. 
8. Yhteenveto. 
Tutkittaessa TVL:n rakennustyömaiden tukikohtien ylläpitoa 
havaittiin suurimmaksi epäkohdaksi ja kustannusvuotojen al-
heuttajaksi tukikohdan mitoittaminen ylisuureksi työvoimavah-
vuuteen nähden. Tähän vaikutti osaltaan sekin, että tukikohta 
oli rakennettu huippuvahvuudelle, eikä sitä pienennetty työ-
voimavahvuuden pienentyessä. Lisäksi mitoitus oli suoritettu 
työmaan työssäolovahvuuden perusteella, vaikka mitoitusperus-
teena tulisi käy-ts TVL:een työsuhteessa olevaa työntekijämää-
raa. 
Tarkasteltaessa tukikohtien mitoituksen vaikutusta tukikohta- 
kustannuksiin, voidaan todeta, että halviminan ja kalleiminan 
ero oli n. 500 mk/hlö/kk, kun yksikkökustannusten hajonta oli 
n. 5 mk/m2/kk, keskiarvon ollessa n. 20 mk/m 2 /kk. 
Tukikohtatilojen tarpeeseen vaikuttaa suoranaisesti omassa 
johdossa olevan työvoiman määrä ja majoitustarve. Työriteki-
jöiden lukumäärästä vähemmän riippuvia tiloja ovat toimisto-















 2,5 m2/hlö 
3vat x 11,5 m2/hlö 
Tukikohdan rakenteen tulisi lisäksi olla sillä tavalla jous- 
tava, että sen kokoa olisi tarpeen vaatiessa helppo muuttaa. 
Pysyväisluonteisiä tukikohtia ei yleensä kannata muodostaa. 
Tukikohtaa muodostettaessa on lisäksi otettava huomioon tu-
kikohdan siirto- ja perustamiskustannukset. Näitä asioita on 
käsitelty TVH:n julkaisussa n:o 2.859 "Työmaatukikohdan siir-
to". Tukikohdan siirto- ja perustarniskustannukset ovat.100 - 
300 Ink/m2 , mistä keskimääräisen henkilövahvuuden mukaan saa-
daan 60 - 180 mk/hlö/kk. Tällöin oletetaan tukikohdan pys-
tyssäoloajaksi kaksi vuotta. Tarkempia tutkimuksia asiasta 
tultaneen tekemään syksyllä 1976. 
Ylivieskassa 21.6.1976 	Jorma Lähetkangas 
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